



**ГРАФИК**  
**текущего ремонта фасадов жилого фонда обслуживаемого ООО "Ресурс-Плюс"**  
**2012 год**

№	Наименование объекта	к-во заявок	Дата проведения работ												примечание	
			Герметизация швов													
			май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь							
1	Красноярмейская, 28 (5,9,13,14,20,25,26,32,46)	9														
2	Красноярмейская, 32 (2,7,10,11,18,24,32,33,40,51,54,58)	12														
3	Красноярмейская, 34 (5,37,39,43,44,46)	6														
4	Красноярмейская, 36 (15,29)	2														
5	Красноярмейская, 38 (13)	1														
6	Смирных, 7 (14,23,28,91,115)	5														
7	Смирных, 9 (18,44,48,56,57,58,60)	7														
8	Смирных, 11 (5,16,31,35,39)	5														
9	Смирных, 13 (12,12,43,44)	5														
10	Советская, 32 (4,10,16,42)	4														
11	Советская, 38 (6,13,14,15,39,60)	6														
12	Кондрашкина, 5 (16,33)	2														
13	Кондрашкина, 19 (2,10,17,18,39)	5														
14	Ленина 11(27,39)	2														

Составил: мастер ООО "Ресурс-Плюс"